

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №4

Л.Н. Чапля

« 07 » *сентября* 2016 г.



**Дорожная карта реализации
проекта «Школа эффективного роста»
на 2016-2019 учебный год**

Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1) Утвердить школьный приказ о реализации проекта с приложениями: - состав рабочей группы по реализации проекта; - разработка целевых показателей эффективности; - участия в проекте на 2016-2017 учебный год;	Октябрь 2016г.	Директор школы Рабочая группа
2) Заключение соглашения о взаимной реализации проекта между МБОУ СОШ №4 и МБОУ Лицей №1	До 14 ноября 2016г.	Директор школы
3) Проведение самообследования.	Октябрь-ноябрь 2016г.	Администрация
4) Разработка и утверждение школьной «дорожной карты».	Октябрь 2016г.	Директор школы Рабочая группа
5) Проведение самоанализа работы школы.	Июль 2017г.	Администрация

6) Организация повышения квалификации учителей по повышению качества образования.	В течение учебного года	Зам. директора по УВР
7) Разработка и утверждение промежуточных результатов мониторинга.	Ноябрь 2016г.	Рабочая группа
8) Консультация с региональными экспертами по вопросам повышения качества образования	Декабрь 2016	Директор школы
9) Реализация мероприятий по развитию сетевого взаимодействия с опорной школой	2016-2019 гг.	Администрация
10) Проведение обучающих семинаров для учителей.	2016-2019 гг.	Администрация
14) Корректировка дорожной карты по повышению качества образования	2017-2019 гг.	Зам. директора по УВР